

## CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

| Id | Nombre de tarea                                                             | Duración días hábiles | Desde               | Hasta               | 20 jul '23 ago '23 ago '31 ago '14 sep '28 sep '12 oct '26 oct '9 nov '23 nov '7 dic '21 dic '25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                                                             |                       |                     |                     | D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | <b>PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185</b>                      | <b>110 días</b>       | <b>lun 21/07/25</b> | <b>mié 31/12/25</b> |                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | <b>PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION</b>                              | <b>34 días</b>        | <b>lun 21/07/25</b> | <b>mié 10/09/25</b> |                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)                                  | 1 día                 | lun 21/07/25        | lun 21/07/25        | COM.CENTRAL                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso       | 3 días                | mar 22/07/25        | vie 25/07/25        | COMISION-UE                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Publicación de la Convocatoria                                              | 2 días                | mié 30/07/25        | jue 31/07/25        | COMISION-UE                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)                          | 6 días                | vie 1/08/25         | lun 11/08/25        | POSTULANTE                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Evaluación de criterios y requisitos                                        | 3 días                | mar 12/08/25        | jue 14/08/25        | COMISION-UE                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | <b>Lista de Aptos y No Aptos Inicial</b>                                    | <b>0 días</b>         | <b>jue 14/08/25</b> | <b>jue 14/08/25</b> | 14/08                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Publicación de resultados Aptos y No Aptos                                  | 0.5 días              | vie 15/08/25        | vie 15/08/25        | COMISION-UE                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Presentación de Recurso de Reconsideración                                  | 1.5 días              | vie 15/08/25        | lun 18/08/25        | POSTULANTE                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados       | 2 días                | mar 19/08/25        | mié 20/08/25        | COMISION-UE                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR                    | 15 días               | jue 21/08/25        | mié 10/09/25        | POSTULANTE                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales                         | 1 día                 | jue 21/08/25        | jue 21/08/25        | COMISION-UE                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones | 1 día                 | vie 22/08/25        | vie 22/08/25        | COMISION-UE                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final                | 1 día                 | lun 25/08/25        | lun 25/08/25        | UE                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final    | 1 día                 | mar 26/08/25        | mar 26/08/25        | COMISION-UE                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | <b>Listado de Aptos y No Aptos Final</b>                                    | <b>0 días</b>         | <b>mar 26/08/25</b> | <b>mar 26/08/25</b> | 26/08                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso                 | 1 día                 | mié 27/08/25        | mié 27/08/25        | COM.CENTRAL                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos                    | 2 días                | jue 28/08/25        | vie 29/08/25        | COM.CENTRAL                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | <b>CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)</b>               | <b>55 días</b>        | <b>lun 1/09/25</b>  | <b>lun 17/11/25</b> |                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Formulación de propuesta de CAP-P                                           | 10 días               | lun 1/09/25         | vie 12/09/25        | UE                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR                                     | 5 días                | lun 15/09/25        | vie 19/09/25        | PLIEGO                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | <b>CAP Provisional, enviado a SERVIR</b>                                    | <b>0 días</b>         | <b>vie 19/09/25</b> | <b>vie 19/09/25</b> | 19/09                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P                     | 30 días               | lun 22/09/25        | lun 3/11/25         | SERVIR                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)                     | 10 días               | mar 4/11/25         | lun 17/11/25        | PLIEGO                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | <b>PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO</b>                   | <b>64 días</b>        | <b>lun 1/09/25</b>  | <b>dom 30/11/25</b> |                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Formulación del PDS para financiamiento                                     | 3 días                | lun 1/09/25         | mié 3/09/25         | OGGRH                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Remisión del PDS a OGPPM                                                    | 1 día                 | jue 4/09/25         | jue 4/09/25         | OGGRH                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Remisión del PDS a OGAJ                                                     | 1 día                 | vie 5/09/25         | vie 5/09/25         | OGPPM                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Remisión del PDS a SG                                                       | 2 días                | lun 8/09/25         | mar 9/09/25         | OGAJ                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | <b>PDS enviado al MEF</b>                                                   | <b>0 días</b>         | <b>mar 9/09/25</b>  | <b>mar 9/09/25</b>  | 9/09                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento             | 9 días                | mié 10/09/25        | lun 22/09/25        | MEF                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)                              | 4 días                | mar 23/09/25        | vie 26/09/25        | MEF                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP                                | 2 días                | lun 29/09/25        | mar 30/09/25        | UE                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | <b>PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP</b>                         | <b>0 días</b>         | <b>mar 30/09/25</b> | <b>mar 30/09/25</b> | 30/09                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado            | 32 días               | mié 1/10/25         | vie 14/11/25        | MEF                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)            | 10 días               | lun 17/11/25        | dom 30/11/25        | PLIEGO                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | <b>NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS</b>                                     | <b>20 días</b>        | <b>lun 1/12/25</b>  | <b>mié 31/12/25</b> |                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185                         | 20 días               | lun 1/12/25         | mié 31/12/25        |                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |